

**Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Заболотская основная общеобразовательная школа»**

УТВЕРЖДЕНО

Директор МКОУ «Заболотская основная

школа»

С.И.Ефимов

Приказ № 04 от 17.12.2022 г.



**«Дорожная карта»
реализации мероприятия «Модернизация школьных систем образования»
в 2023 году**

№	Мероприятие	Ответственный	Дата
1	Формирование рабочей группы по реализации мероприятий в рамках проекта «Модернизация школьных систем образования»	Ефимов С.И., директор школы	До 20.12.2022
2	Анализ состава средств обучения и воспитания, имеющихся в школе	Рабочая группа ОО	20.12.2022
3	Анализ потребности в оснащении с учетом п.6	Рабочая группа ОО	30.12.2022
4	Размещение конкурсной документации для проведения конкурентных процедур на выполнение работ по капитальному ремонту зданий на торговой площадке	Ефимов С.И., директор школы	12.01.2023
5	Размещение на торговой площадке конкурсной документации для проведения конкурентных процедур на выполнение работ по капитальному ремонту зданий	Ефимов С.И., директор школы	До 01.02.2023
6	Формирование инфраструктурного листа, включающего перечень оборудования, средств обучения и воспитания, планируемых к закупке	Рабочая группа ОО	До 15.01.2023
7	Создание штаба общественного родительского контроля	Ефимов С.И., директор школы	20.01.2023
8	Формирование технического задания для проведения конкурентных процедур по закупке средств обучения и воспитания	Ефимов С.И., директор школы	До 20.02.2023
9	Размещение на торговой площадке конкурсной документации для проведения конкурентных процедур по закупке средств обучения и воспитания	Ефимов С.И., директор школы	До 01.03.2023

10	Аудит выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов образования	Ефимов С.И., директор школы	Постоянно
11	Обеспечение в отношении объекта капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов образования	Директор школы С.И.Ефимов	До 01.09.2023
12	Формирование перечня учебников, планируемых к закупке	Ефимов С.И. директор, Аниканова В.Г	До 20.01.2023
13	Проведение закупки необходимых учебников и учебных пособий	Денисенкова О.М. директор школы Ефимов С.И.	До 01.06.2023
14	Обновление 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе	Ефимов С.И. директор школы	До 01.09.2023
15	Планирование организации эффективной предметно-эстетической среды школы	Рабочая группа ОО	01.03.2023
16	Привлечение обучающихся, их родителей, педагогических работников к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта	Рабочая группа ОО	с 21.12.2022 по 01.09.2023
17	Сформировать концепцию организации центра детских инициатив	Рабочая группа ОО	01.02.2023
18	Обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников	Денисенкова О.М., ответственный за УР	До 01.09.2023
19	Планирование организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта	Ефимов С.И., директор школы	20.01.2023
20	Планирование транспортного обеспечения обучающихся и организации питания обучающихся на период проведения капитального ремонта	Ефимов С.И., директор школы	01.03.2023
21	Организация фото и видео фиксации капитального ремонта и размещение информации на официальном сайте ОУ	Дошатова О.Н., ответственная за ведение сайта	В ходе выполнения работ
22	Проведение комплекса мероприятий по подготовке ОУ к началу нового 2023-2024 учебного года	Ефимов С.И., директор школы Тимошкина А.И., завхоз	До 31.08.2023
23	Проведение торжественной линейки, посвященной 1 сентября 2023 года	Директор школы, ответственный за воспитательную работу	01.09.2023